## Respostas - Plano de Gerenciamento de Tempo e Cronograma

## 1. Defina o que e um cronograma segundo o PMBOK.

Segundo o PMBOK, o cronograma e uma representacao grafica do plano de execucao do projeto, que mostra as atividades, suas duracoes, dependencias e datas (inicio e termino). Ele e fundamental para monitorar e controlar o andamento do projeto.

### 2. Liste e explique os processos de gerenciamento do cronograma.

- 1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma Define como o cronograma sera planejado, desenvolvido, gerenciado e controlado.
- 2. Definir as Atividades Identifica e documenta as atividades que devem ser realizadas.
- 3. Sequenciar as Atividades Determina a ordem e as dependencias entre as atividades.
- 4. Estimar os Recursos das Atividades Estima os recursos necessarios para realizar cada atividade.
- 5. Estimar a Duracao das Atividades Calcula quanto tempo levara para concluir cada atividade.
- 6. Desenvolver o Cronograma Cria o cronograma do projeto com base nas estimativas, recursos e restricoes.
- 7. Controlar o Cronograma Monitora o progresso e atualiza o cronograma conforme necessario.

# 3. Diferencie cronograma, linha de base do cronograma e plano de gerenciamento do cronograma.

Cronograma: Representação das atividades com prazos definidos.

Linha de base do cronograma: Versao aprovada do cronograma usada como referencia para comparacao do desempenho.

Plano de gerenciamento do cronograma: Documento que define como o cronograma sera desenvolvido, monitorado e controlado.

## 4. O que e o caminho critico (Critical Path) e qual sua importancia?

E a sequencia de atividades que determina a duracao minima total do projeto. Qualquer atraso nesse caminho afeta diretamente a data final do projeto. Sua importancia esta em permitir o foco no que realmente impacta o prazo.

## 5. Explique o conceito de folga total e folga livre em atividades.

Folga Total: Tempo que uma atividade pode atrasar sem impactar a data final do projeto.

Folga Livre: Tempo que uma atividade pode atrasar sem impactar o inicio da atividade sucessora.

#### 6. Quais sao as tecnicas de estimativa de duracao de tarefas segundo o PMBOK?

- Estimativa analoga (top-down)
- Estimativa parametrica
- Estimativa com base em tres pontos (PERT)
- Estimativa baseada em julgamento especializado
- Estimativa bottom-up

## 7. O que e a tecnica de tres pontos e como ela e aplicada?

Usa tres estimativas:

- Otimista (O)
- Mais provavel (M)
- Pessimista (P)

A media ponderada e calculada com a formula:

Duracao esperada = (O + 4M + P) / 6

Essa tecnica reduz o risco de imprecisao nas estimativas.

## 8. Explique a diferenca entre predecessor "Finish-to-Start" e "Start-to-Start".

Finish-to-Start (FS): A atividade sucessora so pode comecar apos o termino da predecessora.

Start-to-Start (SS): A atividade sucessora so pode comecar apos o inicio da predecessora.

#### 9. O que significa compressao do cronograma?

Sao tecnicas usadas para reduzir a duracao total do cronograma sem alterar o escopo, como:

- Crashing: Alocar mais recursos para acelerar atividades.
- Fast Tracking: Executar atividades em paralelo que normalmente seriam seguenciais.

## 10. Quais ferramentas e tecnicas sao usadas para desenvolver o cronograma?

- Software de gerenciamento de projetos (MS Project, Primavera)
- Metodo do Caminho Critico (CPM)
- Analise de rede
- Analise de cenario (e se...)
- Tecnica de Monte Carlo
- Reunioes de equipe
- Calendarios de projeto